



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ ООШ №56
г.Сочи им. Эксюзьяна С.О.
И.Э. Арзуманян
«30» января 2023 г.

**План-график взаимодействия МОБУ ООШ № 56 г.Сочи им. Эксюзьяна С.О.
с куратором в рамках проекта поддержки ШНОР
на 2 полугодие 2022/2023 учебного года.**

№п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Установочный семинар	Гросс А.И. Арзуманян И.Э. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 10.02.2023
2.	Разработка критериев оценки качества образования	Гросс А.И.	до 10.02.2023
3.	Индивидуальные консультации с заместителями директора по направлениям работы школы	Гросс А.И. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 24.02.2023
4.	Самоаудит МОБУ ООШ № 56 г.Сочи им. Эксюзьяна С.О.	Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 24.02.2023
5.	Составление плана работы на 2 полугодие 2022/2023 учебного года по повышению качества образования	Гросс А.И. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 24.02.2023
6.	Еженедельные онлайн-встречи по вопросам реализации программы повышения качества образования	Гросс А.И. Кучугура А.Б.	Еженедельно
7.	Разработка дорожной карты по повышению качества образования	Гросс А.И. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 10.03.2023
8.	Приведение локальных актов школы в соответствии с рекомендациями	Гросс А.И. Арзуманян И.Э. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г.	до 17.03.2023
9.	Разработка концептуальных документов школы	Гросс А.И. Арзуманян И.Э. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 31.03.2023
10.	Подготовка отчетов по направлениям работы школы по результатам реализации дорожной карты	Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г. Аведян С.А.	до 05.05.2023
11.	Публичный итоговый отчет	Арзуманян И.Э. Кучугура А.Б. Данелян С.Г. Склярова Н.Г.	до 18.05.2023